

TCT DÀU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
CÔNG TY CP DẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4



LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 28, Từ 6/7/2020 đến ngày 11/7/2020

Ngày	Nội dung công việc	Chuẩn bị BC	Thành phần họp	Địa điểm	Chủ trì
Thứ Hai 6/7	VÀO KHỎI DỰ ÁN GIAO HANH ĐẦU TU	DV L/quản	HDQT, BGĐ, KTT, TBKS Công ty; Trưởng các phòng; GD các BQL; ô Hoàng PKHDT	Phòng họp	Chủ tịch HDQT City
Thứ Ba 7/7	08h30' làm việc với BQL 2 về công tác chuẩn bị thi công DA Lô 2-3 Quảng Hưng 08h30' làm việc với HD GPMB TP Sầm Sơn về công tác GPMB phần còn lại DA Sông Đà	BQL2 BQL1	PKHDT, PTCKT, BQL2 PKHDT, BQL1	Phòng họp	ô. Huyện PGD City
Thứ Tư 8/7	08h30' Họp giao ban thi công DA Sông Đà	BQL1, DVTC	PKHDT, PTCKT, BQL1, DVTC, TVGS	Sầm Sơn	ô. Thắng PGD City
Thứ Năm 9/7	08h30' Họp giao ban các dự án khu vực Biển Sầm Sơn	BQL3	PKHDT, BQL3, DVTC	Bim Sơn	ô. Thắng PGD City
Thứ Sáu 10/7	08h30' Họp giao ban dự án Nhà σ CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa	BQL2	PKHDT, PTCKT, BQL2, DVTC, TVGS	Phòng họp	Giám đốc City
Thứ 7 11/7					<i>[Signature]</i>