

TỔNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 45. Từ 02/11/2020 đến ngày 07/11/2020

Ngày	T. giờ	Nội dung công việc	Chuẩn bị B/C	Thành phần họp	Địa điểm	Chủ trì
Thứ Hai 2/11	08h30'	Hop giao ban đầu tuần	ĐV l/qua	HDQT, BGD, KTT, TĐKS Công ty; Trưởng phòng GD các BQLĐA; ô Hoàng PPKHDT	Phòng họp	Chò tịch HDQT Cty
Thứ Ba 3/11	09h00'	Kiểm tra công tác thanh quyết toán các gói thầu do XNXL1, 2, Đội 13 thi công tại DA Sông Đơ	BQL1, ĐVTC	PKHDT, BQL1, XNXL1, XNXL2, Đội XL13	Sầm Sơn	ô. Huyện PGĐ Cty
Thứ Tư 4/11	08h30'	Hop giao ban thi công DA Sông Đơ	BQL1, ĐVTC	PKHDT, PTCKT, BQL1, ĐVTC, TVGS	Sầm Sơn	ô. Huyện PGĐ Cty
	14h30'	Hop giao ban thi công DA lô 2, lô 3 Quảng Hưng	BQL2, ĐVTC	PKHDT, PTCKT, BQL2, ĐVTC	Quảng Hưng	ô. Huyện PGĐ Cty
Thứ Năm 5/11	08h30'	Hop giao ban các dự án khu vực Bim Sơn	BQL3	PTCKT, PKHDT, BQL3, ĐVTC	Bim Sơn	ô. Thống PGĐ Cty
	09h00'	Thương thảo HD gói thầu số 1: Thi công xây dựng cầu số 1 DA Sông Đơ	BQL1	PKHDT, PTCKT, BQL1, ĐV trùng thầu	Phòng họp	ô. Huyện PGĐ Cty
	15h00'	Thương thảo HD gói thầu số 2: Giám sát thi công xây dựng cầu số 1 DA Sông Đơ	BQL1	PKHDT, PTCKT, BQL1, ĐV trùng thầu	Phòng họp	ô. Thống PGĐ Cty
Thứ Sáu 6/11	08h30'	Hop giao ban dự án Nhà ở CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa	BQL2, ĐVTC	PKHDT, PTCKT, BQL2, ĐVTC, TVGS	Phòng họp	Giám đốc Cty
	09h00'	Thương thảo HD gói thầu số 3: Thi công cấp điện PK4 DA Sông Đơ	BQL1	PKHDT, PTCKT, BQL1, ĐV trùng thầu	Phòng họp	ô. Huyện PGĐ Cty
Thứ 7 7/11						

(Signature)