

*Dự án: Nhà ở xã hội cán bộ chiến sỹ công an  
tỉnh Thanh Hóa*

*Thanh Hóa, ngày 02 tháng 06 năm 2020*

## **BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG GÓI THẦU ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG**

**Dự án:** Nhà ở xã hội cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Thanh Hóa

**Công trình:** Nhà ở xã hội cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Thanh Hóa

**Gói thầu số 1:** Thi công xây dựng phần cọc, móng, móng cầu tháp, bể phốt, bể nước ngầm và phá dỡ công trình phục vụ thi công.

**Địa điểm:** Phường An Hưng - TP Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa

### **1. Đối tượng nghiệm thu:**

Nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng để đưa vào sử dụng gói thầu số 1: Thi công xây dựng phần cọc, móng, móng cầu tháp, bể phốt, bể nước ngầm và phá dỡ công trình phục vụ thi công

### **2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

#### **a. Đại diện chủ đầu tư:**

##### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4**

- Ông: Nguyễn Việt Hùng Chức vụ: Giám đốc công ty

- Ông: Phạm Thanh Hoàng Chức vụ: Phó phòng KHĐT

##### **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỐ 2**

- Ông: Nguyễn Phi Hùng Chức vụ: Giám đốc ban QLDA số 2

- Ông: Nguyễn Trường Long Chức vụ: Phó giám đốc ban QLDA số 2

- Ông: Đồng Phạm Sơn Chức vụ: Cán bộ ban QLDA số 2

#### **b. Đại diện đơn vị thi công:**

##### **XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4**

- Ông: Hoàng Trọng Hải Chức vụ: Chỉ huy trưởng

- Ông: Trương Nho Thắng Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

#### **c. Đại diện tư vấn giám sát: Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa**

- Ông: Nguyễn Lai Minh Chức vụ: Phó giám đốc

- Ông: Đỗ Khánh Thành Chức vụ: Tổ trưởng tổ TVGS

- Ông: Nguyễn Văn Nhuận Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng

#### **d. Đại diện tư vấn thiết kế: Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP**

- Ông: *Trần...Bình...Trang....* Chức vụ: *Phó...Tổ...quản...đức*

- Ông: Bùi Huy Hoàng Chức vụ: Chủ nhiệm thiết kế



### 3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 14h00 ngày 02 tháng 06 năm 2020

Kết thúc: 17h00 ngày 02 tháng 06 năm 2020

Tại công trình: Nhà ở xã hội cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Thanh Hóa

### 4. Đánh giá công tác thi công giai đoạn công trình đã thực hiện:

#### a. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công do tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam lập tháng 08 / 2018 đã được Chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp nhận - Quy chuẩn xây dựng được áp dụng: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

- Tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng :

TCVN 4447-2012 : Công tác đất. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

TCVN 9361- 2012 : Công tác nền móng . Thi công và nghiệm thu

TCVN 9398-2012 : Công tác trắc địa trong xây dựng công trình

TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 4085-2011 : Kết cấu gạch đá. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

TCVN 4314-2003: Vữa xây dựng-Yêu cầu kỹ thuật

- Biện pháp tổ chức thi công đã được phê duyệt kèm theo quyết định giao nhiệm vụ số 164D/QĐ- HUD4 ngày 23/12/2019 giao nhiệm vụ cho xí nghiệp xây lắp số 1 thi công xây dựng gói thầu số 1 : Thi công xây dựng phần cọc, móng, móng cầu tháp, bể phốt, bể nước ngầm và phá dỡ công trình phục vụ thi công. Thuộc dự án Nhà ở xã hội cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Thanh Hóa

- Hồ sơ hoàn công, hồ sơ chất lượng do xí nghiệp xây lắp số 1 lập ngày.....tháng..... năm 2020 đã được Chủ đầu tư chấp thuận

- Các biên bản kiểm tra hiện trường;

- BB nghiệm thu hoàn thành giai đoạn phần ép cọc số 1.01/EC-NTHTGD ngày 17/03/2020

- BB nghiệm thu hoàn thành giai đoạn phần phá dỡ công trình phục vụ thi công số 01/GĐ ngày 25/04/2020

- BB nghiệm thu hoàn thành giai đoạn phần móng cầu tháp số 02/GĐ ngày 14/05/2020

- BB nghiệm thu hoàn thành giai đoạn phần bể PCCC số 03/GĐ ngày 16/05/2020

- BB nghiệm thu hoàn thành giai đoạn phần bể nước, bể phốt số 04/GĐ ngày 25/05/2020

- BB nghiệm thu hoàn thành giai đoạn phần móng số 05/GĐ ngày 02/06/2020

- Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc tại hiện trường

- Nhật ký thi công của đơn vị thi công và nhật ký công trình của chủ đầu tư và các văn bản liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

#### b) Về chất lượng các công việc thi công xây dựng:

Đơn vị thi công cam kết đã thi công đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật theo yêu cầu thiết kế và các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành. Sử dụng đúng chủng loại vật tư đã được



chủ đầu tư phê duyệt. Thi công tuyệt đối an toàn đảm bảo vệ sinh môi trường. Thi công đảm bảo tiến độ theo biện pháp đã được công ty phê duyệt.

**c. Các ý kiến khác:**

.....  
.....

**5. Kết luận:**

Đồng ý nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng gói thầu số 1 : Thi công xây dựng phần cọc, móng, móng cầu tháp, bể phốt, bể nước ngầm và phá dỡ công trình phục vụ thi công.

**6. Các bên tham gia nghiệm thu:**

4 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4 Key



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Việt Hùng*



2 ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT Quang

**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**KS. Nguyễn Lai Minh**

**BAN QLDA SỐ 2**

**Nguyễn Trường Long**

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ Quang



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Ths. Trần Bình Trọng**

**XÍ NGHIỆP XÂY LẬP SỐ 1**

**Hoàng Trung Hải**